



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «СКСТ»
О.П. Ижмулкин
09.01.2025г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых
Государственным профессиональным образовательным учреждением
«Сибирский колледж сервиса и технологий»
(наименование ПОО)
с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

№	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки	Лицо ответст.	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
	Установка контрастной информационной таблички на воротах с «Режимом работы» со шрифтом Брайля на контрастном фоне. Установка кнопки вызова помощи на воротах. 1. Установка информационных знаков «Направление движения» по территории.» Установка дорожного знака «Парковка для лиц с ОВЗ»	Акт №1	Декабрь 2025г.	Руководитель службы АХЧ Гаджиева С.Г.	Установка информационных табличек на воротах. Монтаж кнопки вызова на воротах. Установка знаков

1	Монтаж наружных тактильных средств на покрытии (ТНУ) перед лестницей; окраска первой и последней ступеней на лестничных маршах; установить дополнительные центральные двусторонние разделительные поручни;				МОНТАЖ ТАКТИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ; окраска ступеней контрастной краской; изготовление разделительных поручней;
2	Продлить поручни на пандусе параллельно горизонтальной поверхности; Дверь входная- контрастная маркировка дверной ручки; тамбур - контрастная маркировка дверной ручки;	Акт №2		Руководитель службы АХЧ Гаджиева С.Г.	МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ; оформить контрастность дверной ручки.
3	Установка дублирующего свето-звуковой лампочки (ПОЖАР) в коридорах, вестибюле и в зонах ожиданий; Установка световых указателей и световых маяков на путях эвакуации; Установка дополнительных поручней по стене на лестнице (внутри здания);	Акт №3		зам.директора по БЖ Бобер М.В. Руководитель службы АХЧ Гаджиева С.Г.	Установка дублирующего свето-звуковой лампочки (ПОЖАР) в коридорах, вестибюле и в зонах ожиданий; Установка световых указателей и световых маяков на путях эвакуации; Установка дополнительных поручней по стене на лестнице (внутри здания);

4	Монтаж в кабинетах световой сигнализации звонка;	Акт №4		зам.директора по БЖ Бобер М.В.	Заключение договора на поставку и монтаж световой сигнализации звонка
5	Монтаж в туалетной комнате свето-звуковой лампочки (ПОЖАР): Монтаж в туалетной комнате. опорный поручень над бачком унитаза	Акт №5		зам.директора по БЖ Бобер М.В.	Заключение договора на поставку и монтаж свето-звуковой лампочки «ПОЖАР»
				Руководитель службы АХЧ Гаджиева С.Г.	Заключение договора на приобретение поручня опорного, Монтаж.
	Монтаж средство связи и информации (бегущая строка)			Инженер-программист Циммер Е.С.	Заключение договора поставки и монтажа бегущей строки на этажах
6	Установка световых маяков на путях эвакуации; Монтаж тактильных мнемосхем на путях эвакуации.	Акт №6		зам.директора по БЖ Бобер М.В.	Заключение договоров поставки и монтажа световых маяков на путях эвакуации Заключение договора на изготовление и монтаж мнемосхем плана эвакуации.